



Autoservizi Irpini S.p.A.  
AVELLINO

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 092 del 21-12-2020

Oggetto: approvazione perizia variante in assestamento, senza variazione di importo, per l'autostazione di Grottaminarda (AV).

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### Premesso:

- che l'A.I.R. S.p.A. ha in corso di ultimazione i lavori della nuova autostazione di Grottaminarda (AV);

- che, con pec del 29/09/2020 il R.U.P., Ing. Sergio Casarella, ha richiesto al Direttore dei Lavori, Ing. Felice Iandoli, la redazione di una perizia di variante in assestamento a seguito del parere favorevole dei VV.F. del Comando Provinciale di Avellino – prot. n. 22934 del 29/11/2019 – del progetto antincendio redatto dall'Ing. Carmine Alvino, che ha comportato modifiche al progetto originale;

- che, con la stessa pec del 29/09/2020 il R.U.P., Ing. Sergio Casarella, ha richiesto, altresì, al Direttore dei Lavori, Ing. Felice Iandoli, di quantizzare e riportare nei computi metrici estimativi di variante gli adeguamenti richiesti dal Comune di Grottaminarda relativamente agli allacci fognari e agli innesti stradali;

### Considerato:

- che, con nota acquisita al protocollo aziendale col n. AIRSPA/0001149/2020 del 11/12/2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Felice Iandoli, ha trasmesso la perizia di variante in assestamento ed il nuovo cronoprogramma,;

### Rilevato:

- che, con nota acquisita al protocollo aziendale col n.1160 del 15.12.2020 , il R.U.P., Ing. Sergio Casarella, ha trasmesso la validazione della perizia di variante in assestamento redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Felice Iandoli;

### Visto,

- l'atto di sottomissione (allegato parte integrante), sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal RUP, con il quale l'Impresa appaltatrice delle opere principali si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori prevista nella variante di assestamento senza pretendere nessun onere aggiuntivo rispetto al contratto originario e viene concordato che la data di ultimazione dei lavori è fissata per il 30.04.2021

### Ritenuto:

- di approvare la perizia di variante in assestamento per la nuova autostazione di Grottaminarda (AV), considerando che la stessa non modificherà l'importo dell'appalto;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della l. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2020-2022;

## DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- approvare la perizia di variante in assestamento per la nuova autostazione di Grottaminarda (AV), come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Felice Iandoli, e validata dal R.U.P., Ing. Sergio Casarella;
- approvare l'atto di sottomissione
- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico  
Anthony Acconcia