



Autoservizi Irpini S.p.A.
Avellino

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 080 del 02.08.2023

Oggetto: Autorizzazione al pagamento dell'importo necessario al ripristino della pavimentazione per la messa in sicurezza della Strada Provinciale var. ex SS 90 – S.P. 36 - Comune di Grottaminarda (AV).

Smart CIG: Z713C1A21E.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. AIRSPA/0001792/2023 del 21.06.2023, il Direttore dei Lavori, ing. Felice Iandolo, ha rappresentato che, a seguito dei lavori di completamento dell'autostazione di Grottaminarda – di proprietà di A.IR. S.p.A. - il tratto di Strada Provinciale var. ex SS 90 – S.P. 36 nel Comune di Grottaminarda, ove sono state posate le tubazioni di adduzione idrica e di scarico della fogna bianca, presentava alcuni dissesti della pavimentazione e dei pozzetti di ispezione;

- che, con la medesima nota prot. AIRSPA/0001792/2023 del 21.06.2023, il menzionato Direttore dei Lavori ha evidenziato, altresì, di essere in attesa di indicazioni da parte dell'impresa esecutrice dei lavori – D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. – circa le tempistiche di intervento per la risoluzione della problematica;

- che la Provincia di Avellino – Settore 3 Servizio Viabilità e Infrastrutture Stradali – con nota prot. gen. n. 29404 del 06.07.2023, acquisita al protocollo aziendale con n. AIRCA/0026186/2023 – diffidava l'A.IR. S.p.A. ad intervenire *ad horas* ai necessari ripristini della sede stradale, pena l'incameramento della cauzione pari a € 18.500,00 e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori correlati;

Considerato:

- che il Dirigente Tecnico, ing. Carmine Alvino, ha rappresentato che le cause dei lamentati dissesti sono da ricercarsi nella non perfetta esecuzione a regola d'arte dei ripristini della pavimentazione stradale post-posa delle tubazioni da parte dell'impresa esecutrice D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l., accompagnati ed accentuati dalle scarse caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati dalle condutture;

- che, con nota prot. AIRSPA/0002046/2023 del 07.07.2023, il richiamato Dirigente Tecnico, ing. Carmine Alvino, ha sollecitato l'impresa D'Agostino ad eseguire i lavori di ripristino, rappresentando, altresì, la disponibilità di A.IR. S.p.A. a partecipare alla spesa necessaria per l'intervento, in quota parte, quantificata nel 50% delle somme occorrenti;

Rilevato:

- che, nei giorni 18 e 19 luglio 2023, previa informativa inviata alla Provincia di Avellino – prot. AIRSPA/0002129/2023 del 13.07.2023 – i lavori in discorso sono stati eseguiti come da indicazioni ricevute in sito dai tecnici dell'Ente proprietario in contraddittorio con la Direzione dei Lavori;

- che le somme per i lavori *de quo* sono state quantificate in € 12.000,00, oltre Iva, come da consuntivo trasmesso dalla D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. e acquisito al protocollo aziendale con n. AIRSPA/0002324/2023 del 01.08.2023;

Rilevato, altresì:

- che il Dirigente Amministrativo-Finanziario, Antonio Pellegrino, con nota prot. AIRSPA/0002353/2023 del 02.08.2023, ha proposto di autorizzare il pagamento della spesa necessaria al ripristino della pavimentazione della strada in oggetto, per un importo di € 6.000,00, oltre Iva - pari al 50% dell'importo complessivo di spesa;

Ritenuto:

- di prendere atto della nota del menzionato Dirigente Amministrativo-Finanziario, Antonio Pellegrino;

Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel P.T.P.C. 2023-2025;

DELIBERA

- tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della nota prot. AIRSPA/0002353/2023 del 02.08.2023 del Dirigente Amministrativo-Finanziario, Antonio Pellegrino, e autorizzare il pagamento di € 6.000,00, oltre Iva – pari al 50% dell'importo complessivo di spesa – necessario alla realizzazione dei lavori per il ripristino della pavimentazione della Strada Provinciale var. ex SS 90 – S.P. 36 nel Comune di Grottaminarda (AV), come da consuntivo acquisito al protocollo aziendale con n. AIRSPA/0002324/2023 del 01.08.2023;

- mandare agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
- Anthony Accorcia -

